

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	Código: FR- 01- PR- MC- 003
	Versión: 2
FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES	Fecha: 08-06-2022
Proceso mejoramiento continuo	Página 1 de 2

ASUNTO	Reunión Pendientes Laboratorio Investigación Multipropósito	CÓD. ACTA CorLab01- 2022
---------------	---	---

Empresa: Instituto de Educación Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas.

Área: Laboratorio de Investigación Multipropósito – Banco de proyectos IES CINOC

Fecha: 13/05/2022

Hora: 7:30 am.

Lugar: Virtual Google meet

PARTICIPANTES

1. Mónica A. Tabares, Líder Banco de Proyectos IES CINOC.
2. Oscar Mario Agudelo, supervisor Proyecto IES CINOC
3. Jhon Jairo Puentes Quintero, Coordinador Laboratorio IES CINOC
4. Cesar Alberto Martínez, Técnico Laboratorio Investigación
5. William Cortes, Ingeniero Proyecto Factorink
6. Fredy Idárraga, Ingeniero soporte Factorink.

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	Código: FR- 01- PR- MC- 003
	Versión: 2
FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES	Fecha: 08-06-2022
Proceso mejoramiento continuo	Página 2 de 2

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	Código: FR- 01- PR- MC- 003
	Versión: 2
FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES	Fecha: 08-06-2022
Proceso mejoramiento continuo	Página 3 de 2
DESARROLLO	
Se da inicio a la reunión 7:30 am programada de forma virtual, mediante Google meet. El propósito de la reunión se enfoca en informar al equipo del proyecto sobre los pendientes en la finalización de las instalaciones de los equipos por parte del proveedor y el agendamiento de las capacitaciones en la inducción. Instalación de sonido audio y cámara ptz Laboratorio Pensilvania.: El proveedor informa las fechas confirmadas para esta actividad con los técnicos especialistas en audio son el 16, 17 y 18 del mes de mayo del 2022. El proveedor, confirma que el 18 de mayo sobre las 2pm se llevara a cabo la capacitación del Hardware y software de Videoconferencia. Se solicita al CINOC el listado de personas que asistirán, así mismo se harán entrega de las credenciales de administración de la plataforma ZOOM, al coordinador del Laboratorio en el transcurso de la semana. Reporte de pendientes y su gestión por parte del proveedor: Bases metálicas de los computadores de escritorio para sujetar la CPU: El proveedor enviará un técnico a sitio para solucionar el problema de desajustes de las bases por la cual no se pudo sujetarlas al monitor Diademas: Se le informa al proveedor del cambio de las diademas ya que las actuales no son las ideales para trabajar en la plataforma Roseta Stone, Se solicita cambiar la especificación técnica de la ficha “inalámbrica” y suministrar una de tipo cableado recomendado por la plataforma Roseta Stone. La líder del proyecto informa para poder hacer el cambio de la especificación se debe llevar al comité del proyecto. Reposición de cinco (5) visores de Realidad Virtual: Estos se entregaron con el respectivo software. Quedar pendiente la verificación de funcionalidad. Reporte avances laboratorio Manzanares y Marquetalia (Adecuaciones y materiales para la red de cableado): El	

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	Código: FR- 01- PR- MC- 003
	Versión: 2
FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES	Fecha: 08-06-2022
Proceso mejoramiento continuo	Página 4 de 2
coordinador de Laboratorio solicita claridad del proceso de adecuaciones e instalaciones en Manzanares y Marquetalia; El proveedor informa que le reporten un mes antes cuando las adecuaciones de obra y red de cableado estén listas para agendar la instalación. 4. El coordinador solicita el listado de CINOC con sus correos, para realizar la inducción de Ingles, Neuromarketing, y Videoconferencia ya que los cupos están autorizados para 5 personas. La líder del proyecto informa que comparte por correo el listado y sus fechas.	

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	Código: FR- 01- PR- MC- 003
	Versión: 2
FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES	Fecha: 08-06-2022
Proceso mejoramiento continuo	Página 5 de 2

COMPROMISOS		
Actividad	Responsable	Fecha
Instalación audio y sonido	Proveedor	Mayo 16, 17, 18
Envío listado de participantes inducción Videoconferencia	Lider Proyecto	Mayo 13
Gestión partes pendientes proveedor	Proveedor	Mayo 16
Listado inducción y manejo de laboratorios	Lider Proyecto	Mayo 16

Próxima reunión: Por definir.

JHON JAIRO PUENTES QUINTERO

Coordinador Laboratorio Investigaciones Multipropósito
IES CINOC



OSCAR MARIO AGUDELO NIETO

Supervisor Contrato Lab B-Learning
IES CINOC

Preparó: Jhon J. Puentes